

Kopsavilkums par Projekta īstenošanas gaitu tā ceturtajā pārskata periodā.

RTU Vides modelēšanas centrs turpināja Projekta „*Hidroģeoloģiskā modeļa izveidošana Latvijas pazemes ūdens krājumu apsaimniekošanai un vides atveseļošanai*” (vienošanās Nr. 2010/0220/2DP/2.1.1.1.0/10 APIA/VIAA/011) īstenošanu Ceturtajā Pārskata periodā (no 01.10.2011. līdz 31.01.2012.). Sasniegti šādi rezultāti:

1. Pabeigta modeļa sākuma datu kopuma izveidošana. Kā pēdējais pasākums šinī aktivitātē bija pazemes ūdeņu līmeņu monitoringa urbumu datu sakārtošana. Tie tiks izmantoti modeļa kalibrēšanai;
2. Izveidots digitālo karšu komplekts visai modeļa teritorijai;
3. Uzsākta reģionālā modeļa izveidošana: izveidots Latvijas rietumu daļas modelis un uzsākta vidus daļas modeļa izveidošana;
4. Nolasīti divi referāti Apvienotajā pasaules latviešu zinātnieku 3. kongresā un viens referāts Latvijas Universitātes 70. zinātniskajā konferencē;
5. Publicēti trīs raksti RTU zinātniskajā žurnālā 2011. gadā.